

ABSTRAK

ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA PROYEK PADA PT. BUMI INDO GRAHA MAKASSAR

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis anggaran dan realisasi proyek tanggul penahan abrasi pantai tampaore yang di laksanakan oleh PT. Bumi Indo Graha di sulawesi selatann, dalam proyek penahan tanggul terdapat sebagian *varians* yang *unfavorable* dan sebagianya lagi *favorable* trjadinya selisih yang merugikan disebabkan karena harga sebagian material proyek yang berfluktuasi seperti pasir, batu kali, semen yang harganya naik setelah di anggarkan, selain itu adanya pemborosan dalam pemakaina bahan baku, walaupun perusahaan sudah berpengalaman dalam membuat anggaran dan mengerjakan proyek, tapi tidak seamanya realisasi sesuai dengan anggaranya dan varians tenaga kerja yang *unfavorable* disebabkan karena adanya kenaikan upah tenaga kerja, begitupun dengan varian biaya *overhead* pabrik yang *unfavorable* disebabkan kurang tepatnya pengendalian biaya *overhead* proyek yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proyek pemeliharaan penahan abrasi tanggul di sulawesi barat.

Kata Kunci : Anggaran, Realisasi Proyek, Varians, Efisiensi