

ABSTRAK

DADANG MUDASSIR. 2016. **Analisis Pengendalian Biaya Proyek Pada PT. Karya Enam-Enam Makassar**, dibimbing oleh Muh. Amir dan Ismail Badollahi masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II.

Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem pengendalian biaya proyek yang terjadi pada PT. Karya Enam-Enam Makassar. Hal ini sehubungan dengan semakin kompleksnya masalah nilai selisih biaya dan ketidakpastian yang di hadapi perusahaan di masa yang akan datang.

Dari penelitian diperoleh hasil yang cukup dan memadai karena jumlah seluruh biaya yang digunakan lebih rendah dari pada biaya yang dianggarkan selama pelaksanaan proyek. Kontinuitas PT. Karya Enam-Enam akan tetap terjamin apabila perusahaan mampu menghasilkan laba yang memadai.

Oleh karena itu, perlu adanya manajemen yang baik untuk menganggarkan seluruh unit biaya dan unit lain untuk mencapai laba yang optimal dan meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan dan mengelola faktor-faktor produksi seoptimal mungkin sehingga didapat hasil yang efektif dan efisien.

Kata kunci : Pengendalian, Proyek, Varians