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ABSTRAK 

Musliyani, Andi Luhur Prianto dan Riskasari. Perencanaan Partisipatif dalam 

Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Mekatta Kecamatan Malunda Kabu-

paten Majene. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tahapan perencanaan 

partisipatif dalam pembangunan jalan usaha tani di Desa Mekatta, dan apa saja 

tantangan yang dihadapi masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif tersebut. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 
Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Mekatta, Sekretaris 

Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Ketua BPD, Ketua 

Kelompok Tani, dan Masyarakat/Pemilik Lahan. Teknik analisis data dilakukan 

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan fokus 

penelitian meliputi identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat, 

identifikasi sumber daya, perumusan tujuan, penyusunan rencana tindakan, serta 

perumusan anggaran.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan telah melalui enam 

tahapan menurut Alexander Abe, yaitu penyelidikan, perumusan masalah, 

identifikasi sumber daya, perumusan tujuan, rencana tindakan, dan perumusan 

anggaran. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan 

keputusan, dan pengawasan masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan 

komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat agar 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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