ABSTRAK

TRIMO, 2009. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Bendung "7 Sabo” di
Kabupaten Gowa, pembimbing: Hj. Sitti Haerani dan Hj. Ruiiaty.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
efisiensi pelaksanaan Bendung “7 Sabo” di Kabupaten Gowa, untuk
mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Bendung "7 Sabo” di
Kabupaten Gowa serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Bendung "7 Sabo”
di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gowa. Sumber data
berdasarkan anggaran proyek pelaksanaan Bendung 7 Sabo” tahun 2005 -
2008. Analisis data menggunakan analisis efisiensi, efektivitas dan analisis
Regresi Linier Berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan anggaran
sudah efisien dalam pelaksanaan Bendung "7 Sabo” di Kabupaten Gowa
yang ditunjukkan dari nilai hasil perhitungan tingkat efisiensi yang berada di
atas 1, yang berarti dalam pelaksanaan Bendung "7 Sabo” telah mampu
mengelola anggaran sesuai alokasi anggaran belanja yang tersedia. Efisiensi
terhadap pelaksanaan Bendung "7 Sabo” menunjukkan adanya pengaruh
yang signifikan yang terlihat dari pemanfaatan dan penggunaan anggdaran
yang dikelola dengan baik oleh pelaksana proyek. Tingkat efektivitas
anggaran menunjukkan nilai dibawah 1 yang berarti bahwa anggaran tidak
efektif dalam pelaksanaan Bendung “7 Sabo” di Kabupaten Gowa,
dikarenakan pencapaian realisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
Hasil analisis regresi menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan Bendung
“7 Sabo” menunjukkan adanya pengaruh signifikan yang terlihat dari
pemanfaatan dan penggunaan anggaran yang dikelola belum sesuai dengan
target yang ditetapkan dalam pelaksanaan proyek bendungan. Faktor
kebijakan pemerintah, sumber daya manusia dan kegiatan pengawasan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan Bendung “7 Sabo” di Kabupaten Gowa.




ABSTRACT

TRIMO, 2009. Analysis Factors Affected the Efficiency and
Effectivity in Application of 7 Sabo Dam at Gowa Regency, supervisor:
Hj. Sitti Haerani dan Hj. Ruliaty.

This research aim to know and analysis the efficiency in application of 7
Sabo Dam at Gowa Regency, to kmow and analysis the effectivity in
application of 7 Sabo Dam at Gowa Regency, and to know and analysis the
factors affected of efficiency and effectivity in application of 7 Sabo Dam at
Gowa Regency.

This research to do in Gowa Regency. Data source based on the project
budget in application of 7 Sabo Dam. Data analysis using in efficiency and
effectivity analysies and Multiple Regression analysis.

Kebijakan pemerintah, sumber daya manusia dan kegiatan pengawasan
menjadi faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan 7
Sabo di Kabupaten Gowa.

The result of research to show that the efficiency in useful of budget
have efficient in application of 7 Sabo dam at Gowa Regency which view from
the result of efficiency rate available up 1, which mean in application of 7
Sabo dam have able to management of budget suitable of allocation which
preparation it. Efficiency toward application of 7 Sabo dam have significant to
see from useful of budget which good by constructor. The effectivity in useful
of budget have iffectivity in application of 7 Sabo dam at Gowa Regency
which view from the result of efficiency rate available under 1, which mean in
application of 7 Sabo dam have inable to management of budget suitable of
allocation which preparation it. Effectivity toward application of 7 Sabo dam
have significant to see from useful of budget which good by constructor. The
government policy, human resource and controlling factors affected positive
and significant toward efficiency and effectivity in application of 7 Sabo dam
at Gowa Regency.
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